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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT

ZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT
KULTURELLE BILDUNG
Kulturelle Bildung in Schulen

Im Unterkapitel „Kulturelle Bildung in Schulen“ wurde die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Evaluierung des Förderprogramms ‚Kultur macht Schule‘“ um eineinhalb Jahre (jetzt: 1. 
Halbjahr 2024) verlängert. Auch die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Entwicklung von Qualitätsstandards und Optimierung des Programms auf Grundlage der Evaluierung“ wurde 
angepasst (jetzt: 2. Halbjahr 2023 bis 1. Halbjahr 2024). Die Umsetzung der verbleibenden Arbeitsschritte liegt im vorhergesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Netzwerktreffen der Projektanbieter von „Kultur macht 
Schule“

> Evaluierung des Förderprogramms „Kultur macht Schule“

> Entwicklung von Qualitätsstandards und Optimierung des 
Programms auf Grundlage der Evaluierung

> Weiterentwicklung der Angebote im Förderprogramm „Kultur 
macht Schule“

> Kooperation mit angrenzenden Regionen durch Aufnahme von 
Angeboten und / oder gemeinsamen Events

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 4
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT

ZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT
KULTURELLE BILDUNG
Außerschulische kulturelle Bildung

Im Unterkapitel „Außerschulische kulturelle Bildung“ wurde die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Erneuerung der Gesetzgebung auf Grundlage der Konzertierung“ um ein Halbjahr bis 
zum 2. Halbjahr 2022 verlängert. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorhergesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Konzertierung mit allen betroffenen Akteuren der kulturellen 
Bildung

> Erneuerung der Gesetzgebung auf Grundlage der 
Konzertierung

> Entwicklung von Unterstützungsangeboten: 
Qualifizierungsmaßnahmen, bessere Darstellung der Angebote

> Entwicklung von Qualitätsstandards für Angebote zur 
kulturellen Bildung: Benchmarking, Best Practices, Ausrichtung 
einer Fachkonferenz

> Regelmäßige Netzwerktreffen unter den Akteuren der 
kulturellen Bildung

> Überprüfung einer möglichen Zusammenarbeit mit dem 
Onlinereservierungsportal für Kinderbetreuung

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 5
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT

ZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT
KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT
Sichtbarkeit

Im Unterkapitel „Sichtbarkeit“ liegt die Umsetzung aller drei Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Weiterentwicklung von „How I met my idea“, Einführung einer 
jährlichen Aktion zum „Tag der Kreativität und der Innovation“ 
am 21. April

> Ausbau und Schärfung der Reihe „Kreativ Geld verdienen“

> Sonderformate zur Förderung der unternehmerischen 
Kompetenz: Stärkung kreativer Produktionen durch innovative 
Ansätze wie eine Beratung zum Speeddating im Bereich 
Kultur- und Kreativwirtschaft

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 6
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT

ZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT
KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT
Monitoring

Im Unterkapitel „Monitoring“ liegt die Umsetzung aller drei Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Vergabe eines Dienstleistungsauftrags an ein Expertenbüro 
zur Erstellung einer Statistik zur ostbelgischen Kultur- und 
Kreativwirtschaft

> Entwicklung adäquater Angebote durch engen Praxisbezug: 
Erneuerung des Dienstleistungsauftrags mit einem lokalen 
Akteur der Kultur- und Kreativwirtschaft

> Aufbau einer Datenbank sowie deren Aktualisierung durch 
Szenekenner, Pressespiegel und ständige Netzwerkarbeit 
(Pflege, ständige Aktualisierung und Verfeinerung der 
Datenbank) zwecks Kenntnisnahme der ostbelgischen Szene

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 7
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT

ZUKUNFTSKOMPETENZ KREATIVITÄT
KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT
Netzwerkarbeit

Im Unterkapitel „Netzwerkarbeit“ des Teilprojekts „Kultur- und Kreativwirtschaft“ liegt die Umsetzung aller drei Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Fortführung der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern 
wie Smart und der WFG

> Fortführung und Aufbau regionaler Netzwerke in der EMR und 
der Großregion (euregionales Netzwerk Creative Hub Euregio, 
kurz CHE, und euregionale Institutionen, die sich um die Kultur- 
und Kreativwirtschaft bemühen)

> Aufbau weiterer Partnerschaften zwecks Professionalisierung 
des Sektors

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 8
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN

ENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN
VALORISIERUNG UND SENSIBILISIERUNG FÜR DAS EHRENAMT

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Valorisierung und Sensibilisierung für das Ehrenamt“ liegt im vorhergesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausbau der Online-Ehrenamtsbörse zur besseren Sichtbarkeit 
sowie Vernetzung von Angebot und Nachfrage zu 
ehrenamtlicher Tätigkeit

> Entwicklung von Kommunikationsstrategien zur fortlaufenden 
Darstellung bürgerschaftlichen Engagements in den Medien

> Realisierung eines Pilotprojekts: ehrenamtliches Engagement 
als Möglichkeit für Arbeitsuchende über 60 in Begleitung durch 
das ADG

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 9
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GRENZREGION OSTBELGIENENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN

ENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN
VEREINSSTRUKTUREN UND VORSTANDSARBEIT STÄRKEN

Im Teilprojekt „Vereinsstrukturen und Vorstandsarbeit stärken“ konnte die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Umsetzung des Konzepts ‚Vereinsvorstände stärken‘ durch Weiterbildung, 
Supervision und Vereinscoaching“ fristgemäß zum 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Umsetzung der beiden verbleibenden Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Umsetzung des Konzepts „Vereinsvorstände stärken“ durch 
Weiterbildung, Supervision und Vereinscoaching

> Entwicklung von Arbeitshilfen und Merkblättern zu häufig 
gestellten Fragen und bessere In-Wert-Setzung dieser 
Arbeitshilfen

> Fortführung der Infoveranstaltungen zu Fragen der VoG-
Gesetzgebung, zu Steuern und Finanzen sowie zu 
Versicherungen

> Sensibilisierung für Potenziale der Digitalisierung im Ehrenamt

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 10
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN

ENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN
STRUKTURELLE ANBINDUNG UND PARTIZIPATION

Die Umsetzung des Teilprojekts „Strukturelle Anbindung und Partizipation“ wurde bereits abgeschlossen.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Prüfung des Bedarfs des ostbelgischen Ehrenamts nach 
unterstützenden Strukturen (z. B. Interessensvertretung der 
Ehrenamtlichen ""Rat für Ehrenamtlichkeit"" oder 
„Austauschplattform“ für Begleitung Ehrenamtlicher)

> Etablierung der Servicestelle Ehrenamt in der Funktionsweise 
eines guichet unique im Ministerium für querschnittliche 
Belange des Ehrenamts

ENGAGIERT IN UND FÜR OSTBELGIEN
ANPASSUNG FÖDERALER GESETZGEBUNGEN MIT AUSWIRKUNGEN FÜR DIE VOG

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Anpassung föderaler Gesetzgebungen mit Auswirkungen für die VoG“ liegt im vorhergesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Entwicklung eines adäquaten Informations- und 
Unterstützungsangebots für Vereine zu den föderalen 
Gesetzesanpassungen (z. B. Informationsveranstaltungen, 
Online-Informationen und individuelle Beratung)

> Überprüfung der Auswirkungen der föderalen 
Gesetzesanpassungen auf die Förderdekrete der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft.

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 11
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENJUGEND 2025+

JUGEND 2025+
EINFÜHRUNG EINES JUGENDCHECKS

Im Teilprojekt „Einführung eines Jugendchecks“ wurden die Startfristen der drei Arbeitsschritte „Untersuchung von bestehenden Modellen und Expertenaustausch in Flandern („JoKer“), 
Deutschland, Österreich („Jugend Check“) (jetzt 2. Halbjahr 2022), „Breit angelegte Konzertierung“ (jetzt: 2. Halbjahr 2023) und „Pilotphase und Auswertung“ (jetzt: 1. Halbjahr 2024) 
angepasst. Darüber hinaus konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Aufbereitung des Instruments ‚Jugendbericht‘: Festlegung von Indikatoren (‚Kataster‘), Verwendung einheitlicher 
Kategorien zur Datenerhebung, vertiefende Untersuchungen“ fristgemäß zum 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen werden.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Erweiterung des Mandats der bereits bestehenden 
Steuergruppe zum Jugendbericht

> Untersuchung von bestehenden Modellen und 
Expertenaustausch in Flandern („JoKer“), Deutschland, 
Österreich („Jugend Check“) 

> Aufbereitung des Instruments „Jugendbericht“: Festlegung von 
Indikatoren („Kataster“), Verwendung einheitlicher Kategorien 
zur Datenerhebung, vertiefende Untersuchungen 

> Breit angelegte Konzertierung

> Pilotphase und Auswertung

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 12
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GRENZREGION OSTBELGIENJUGEND 2025+

JUGEND 2025+
JUGENDSTRATEGIEPLAN 2023-2027

Im Teilprojekt „Jugendstrategieplan 2023-2027“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Breite Konzertierung“ fristgemäß zum 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Umsetzung der 
übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ermittlung von Themenschwerpunkten für den 
Jugendstrategieplan 2023-2027

> Festlegung konkreter Indikatoren und eines Fünf-Jahres-Ziels, 
die ein strategisches Vorgehen und eine Evaluierung 
ermöglichen

> Breite Konzertierung

> Redaktion des Strategieplans

> Start der Umsetzung (Januar 2023)

> Evaluation (im letzten Umsetzungsjahr)

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 13
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GRENZREGION OSTBELGIENJUGEND 2025+

JUGEND 2025+
DIGITALE JUGENDARBEIT

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Digitale Jugendarbeit“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Gründung einer Steuergruppe, koordiniert durch den 
Fachbereich Kultur und Jugend

> Organisation eines Foresight-Workshops

> Durchführung einer Studie: Erfassung des Digitalisierungsgrads 
und der damit verbundenen Bedürfnisse in der Jugendarbeit

> Entwicklung entsprechender Angebote (Prävention, 
Qualifizierung von Fachkräften etc.)

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 14



REK - REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT - OSTBELGIEN LEBEN 2025

ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENGUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT

GUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT
ERSTELLUNG EINER DATENBANK

Im Teilprojekt „Erstellung einer Datenbank“ wurde die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Auswertung nach einem Jahr und ab dann fortlaufend: Abfrage Feedback und Erwartungen 
an das Projekt unter den Partnern und Botschaftern, statistische Erfassung der Botschafterprofile etc.“ um zehn Monate auf das 1. Halbjahr 2023 verlängert. Die Umsetzung der 
verbleibenden Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Vereinfachung der Anmeldeprozeduren für Partner und 
attraktivere Darstellung der Markenpartner auf der Website

> Schaffung des Anmeldeformulars und der Datenbank für 
Botschafter sowie des Mitgliederbereichs für das Ostbelgien- 
Netzwerk auf der Standort-Website

> Kommunikationskampagne zur Anwerbung von Botschaftern 
und zur allgemeinen Bewerbung des Ostbelgien-Netzwerks

> Verstärkte Anwerbung von Botschaftern und Partnern

> Auswertung nach einem Jahr und ab dann fortlaufend: Abfrage 
Feedback und Erwartungen an das Projekt unter den Partnern 
und Botschaftern, statistische Erfassung der 
Botschafterprofile etc.

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 15
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GRENZREGION OSTBELGIENGUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT

GUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT
VERNETZUNG ÜBER SOZIALE MEDIEN

Im Teilprojekt „Vernetzung über soziale Medien“ konnte die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Erstellung eines Social-Media-Konzepts für die Kommunikation mit Botschaftern und 
Partnern“ ein halbes Jahr vor Frist abgeschlossen werden.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Erstellung eines Social-Media-Konzepts für die Kommunikation 
mit Botschaftern und Partnern

> Umsetzung des Social-Media-Konzepts für die Kommunikation 
mit Botschaftern und Partnern

GUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT
AUSRICHTUNG VON EVENTS FÜR DAS GESAMTE OSTBELGIEN-NETZWERK

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Ausrichtung von Events für das gesamte Ostbelgien-Netzwerk“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Jährliche Organisation der Weihnachtsempfänge des 
Ostbelgien- Netzwerks

> Jährliche Organisation des Sommerempfangs in Brüssel und 
des Frühlingsempfangs in Berlin durch die jeweilige Vertretung 
unter Einbeziehung der dort aktiven Botschafter 

> Thematische Treffen, zu denen das gesamte Ostbelgien- 
Netzwerk eingeladen wird

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 16
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GRENZREGION OSTBELGIENGUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT

GUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT
AUSRICHTUNG VON EVENTS FÜR UNTERNETZWERKE

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Ausrichtung von Events für Unter-Netzwerke“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Jährliche Organisation der Regionalkonferenz für 
Markenpartner und weitere Akteure der Regionalentwicklung

> Organisation von Einzelevents für bestimmte Zielgruppen (z. 
B.: Ostbelgier in Brüssel, Deutschprofessoren und -lehrer an 
belgischen Universitäten und Schulen etc.)

GUT VERNETZT FÜR EINEN STARKEN STANDORT
ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON IMAGEMATERIAL

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Zurverfügungstellung von Imagematerial“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Systematischer Versand von Willkommenspaketen für alle neu 
gewonnenen Botschafter

> Auswertung und ggf. Anpassung der Materialien

zum Inhaltsverzeichnis REK – 1. HJ. 2022 S. 17
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GRENZREGION OSTBELGIENDÖRFER GEMEINSAM STÄRKEN

DÖRFER GEMEINSAM STÄRKEN

Im Zukunftsprojekt „Dörfer gemeinsam stärken“ wurde die Endfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Konsultierung der Bürger sowie strukturierter Dorfgruppen, der Gemeinden und 
weiterer relevanter Partner in der Deutschsprachigen Gemeinschaft“ bis zum 1. Halbjahr 2024 verlängert, da es sich um einen fortlaufenden Prozess handelt. Die Umsetzung der übrigen 
Arbeitsschritte des Zukunftsprojekts liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Bestandsaufnahme der aktuellen Situation unter Einbeziehung 
der bestehenden informellen Arbeitsgruppe „Dorfentwicklung“

> Erweiterung der Unterstützungsangebote für Dorfgruppen

> Konsultierung der Bürger sowie strukturierter Dorfgruppen, 
der Gemeinden und weiterer relevanter Partner in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft

> Sichtung verschiedener Unterstützungsmodelle in anderen 
Regionen Europas 

> Konzeptausarbeitung für die Stärkung und Beteiligung der 
Dörfer und Viertel an der lokalen Demokratie (unter 
Einbeziehung der Arbeitsgruppe „Dorfentwicklung“, der 
Gemeinden und externer Partner)

> Implementierung des Konzeptes

> Evaluation des Konzeptes
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENGESCHICHTE ERLEBEN

GESCHICHTE ERLEBEN
KONTINUIERLICHE SICHERUNG

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Kontinuierliche Sicherung“ liegt im vorgesehenen Zeitplan. 

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Quellensicherung und -erschließung (schriftliche und 
audiovisuelle Dokumente) in Kooperation mit dem Staatsarchiv 
in Eupen

> Filmische und auditive Zeitzeugensicherung
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ZUKUNFTSPROJEKTE - GRENZREGION OSTBELGIEN

GRENZREGION OSTBELGIENGESCHICHTE ERLEBEN

GESCHICHTE ERLEBEN
GEZIELTE VERMITTLUNG

Im Teilprojekt „Gezielte Vermittlung“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Erarbeitung und Veröffentlichung von Band 6 der Reihe 
Grenzerfahrungen

> Weiterentwicklung der Website www.geschichte.be

> Webausstellung „100 Jahre Ostbelgien“ in Zusammenarbeit mit 
dem Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History 
(C2DH)

> Jubiläumsaktivitäten „100 Jahre Ostbelgien“
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENFACHKRÄFTEBÜNDNIS OSTBELGIEN

FACHKRÄFTEBÜNDNIS OSTBELGIEN
UMSETZEN VON AKTIONEN

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Umsetzen von Aktionen“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Durchführung der Aktion „Ausbau des Angebotes im Bereich 
der Teilqualifizierung“

> Durchführung der Aktion „Blogger – Unsere Arbeitgeber in 
Ostbelgien“

> Durchführung der Aktion „Jobexpedition – Ausflüge für 
Studierende in die hiesige Arbeitswelt“

> Ausarbeitung von Aktionen in den weiteren priorisierten 
Handlungsfeldern

> Koordinierung laufender Aktionen entsprechend des 
Aktionsplans
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENFACHKRÄFTEBÜNDNIS OSTBELGIEN

FACHKRÄFTEBÜNDNIS OSTBELGIEN
STÄRKUNG DES FACHKRÄFTEBÜNDNISSES

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Stärkung des Fachkräftebündnisses“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Organisation der jährlichen Sitzung des Strategiegremiums

> Organisation der Lenkungskreissitzung (ca. 2 / Jahr)

> Monitoring zum Fachkräftebedarf und Potenzial in Ostbelgien

> Bestandsaufnahme von laufenden Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung

> Sicherung des Informationsaustausches zwischen den 
Bündnispartnern

> Jährliche Evaluierung der Bündnisarbeit
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENLERNEN IM BETRIEB

LERNEN IM BETRIEB
ÜBERNAHME UND IMPLEMENTIERUNG DER NEUEN ZUSTÄNDIGKEITEN

Im Teilprojekt „Übernahme und Implementierung der neuen Zuständigkeiten“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung eines Konzeptes zur operationellen Übernahme 
bzw. Reform der Prämien

> Redaktion der Rechtstexte und Vorbereitung der technischen 
Umsetzung der Prämiensysteme

> Umsetzung der Prämiensysteme

> Prüfung von Synergien der Zielgruppenermäßigung für 
Tutoren mit dem Start- und Praktikumsbonus

> Redaktion der Rechtstexte und Vorbereitung der technischen 
Umsetzung der Maßnahme

> Umsetzung der Maßnahme (Tutoren und Start- und 
Praktikumsbonus)
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENLERNEN IM BETRIEB

LERNEN IM BETRIEB
LÜCKE ZWISCHEN ANGEBOT UND NACHFRAGE FÜLLEN

Im Teilprojekt „Lücke zwischen Angebot und Nachfrage füllen“ wurde die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Verbesserung der Zugänglichkeit“ um zwei Jahre bis zum 1. Halbjahr 2024 
verlängert, da es sich um einen fortlaufenden Arbeitsschritt handelt. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Bildung einer Steuerungsgruppe im Hinblick auf die nächsten 
Schritte

> Schaffung von Synergien zwischen den einzelnen Akteuren

> Bestands- und Bedarfsanalyse der Zugänge und der Angebote

> Verbesserung der Zugänglichkeit

> Ausarbeitung und Umsetzung neuer Ausbildungsangebote und 
Praktikumsformen
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENVERMITTLUNG AUS EINER HAND

VERMITTLUNG AUS EINER HAND
AUFBAU EINES STRUKTURIERTEN DIALOGS

Im Teilprojekt „Aufbau eines strukturierten Dialogs“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Konzertierung der Akteure

> Verständigung auf Form und Umfang der Zusammenarbeit

> Umsetzung: regelmäßige Arbeitssitzungen

> Bewertung der gemeinsamen Arbeit
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENVERMITTLUNG AUS EINER HAND

VERMITTLUNG AUS EINER HAND
GEMEINSAM DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT FÜR ARBEITSUCHENDE VERBESSERN

Im Teilprojekt „Gemeinsam das Dienstleistungsangebot für Arbeitssuchende verbessern“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Gemeinsame Priorisierung von Handlungsthemen

> Erarbeitung von Umsetzungsplänen zu ausgewählten 
Handlungsthemen in gemischten Projektgruppen

> Finale Konzertierung der Vorschläge

> Implementierung
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENMADE IN OSTBELGIEN

MADE IN OSTBELGIEN
PRODUZENTEN

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Produzenten“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Produzenten

> Akquise weiterer regionaler Produzenten

MADE IN OSTBELGIEN
PARTNER

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Partner“ liegt im vorgesehenen Zeitplan. Darüber hinaus wurde der Arbeitsschritt „Ausarbeitung eines Konzeptes zur Erweiterung der 
Partner auf den Horeca-Sektor abgeschlossen. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Akquise neuer Partner

> Ausarbeitung eines Konzeptes zur Erweiterung der Partner auf 
den Horeca-Sektor

> Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENMADE IN OSTBELGIEN

MADE IN OSTBELGIEN
KOMMUNIKATION

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Kommunikation“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Sensibilisierung der Verbraucher

> Anpassung der Kommunikationsstrategie an die 
Standortmarke

> Anpassung der Kommunikationsstrategie an die Digitalisierung 
(weitere Social-Media-Kanäle nutzen, Website erneuern / 
aktualisieren)
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENEINE STARKE SOZIALWIRTSCHAFT

EINE STARKE SOZIALWIRTSCHAFT
KONZEPTION, REDAKTION UND VERABSCHIEDUNG DES DEKRETS UND DES ERLASSES

Im Teilprojekt „Konzeption, Redaktion und Verabschiedung des Dekrets und des Erlasses“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan. Der Arbeitsschritt 
„Konzepterarbeitung inkl. Konzertierung“ konnte fristgemäß abgeschlossen werden.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Konzepterarbeitung inkl. Konzertierung

> Regierungslesungen und Verabschiedung des Dekrets durch 
das Parlament

> Redaktion und Verabschiedung des Ausführungserlasses durch 
die Regierung

EINE STARKE SOZIALWIRTSCHAFT
BESUCHE UND KONSULTATIONEN VON BEST PRACTICES IM IN- UND AUSLAND

Die Umsetzung des Arbeitsschritts des Teilprojekts „Besuche und Konsultationen von Best Practices im In- und Ausland“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Konsultationen
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENEINE STARKE SOZIALWIRTSCHAFT

EINE STARKE SOZIALWIRTSCHAFT
ANERKENNUNGEN

Die Umsetzung des Arbeitsschritts des Teilprojekts „Anerkennungen“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Anerkennungen in Anwendung des neuen Regelwerkes
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENWIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN

WIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN
STANDORTMARKETING FÜR HIESIGE BETRIEBE UND SELBSTSTÄNDIGE
Aktion 1: Unternehmen, Netzwerke und Kooperationen unterstützen und stärken

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Unterkapitels „Aktion 1: Unternehmen, Netzwerke und Kooperationen unterstützen und stärken“ im Teilprojekt „Standortmarketing für hiesige 
Betriebe und Selbstständige“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Durchführung von Netzwerktreffen

> Durchführung themenspezifischer Veranstaltungen

> Förderung des Technologietransfers

> Unterstützung wichtiger Sektoren

> Prüfung des Konzepts Handwerkerbörse o. Ä. und ggf. 
Umsetzung
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENWIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN

WIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN
STANDORTMARKETING FÜR HIESIGE BETRIEBE UND SELBSTSTÄNDIGE
Aktion 2: Innovation und Unternehmergeist stimulieren

Im Unterkapitel „Aktion 2: Innovation und Unternehmergeist stimulieren“ des Teilprojekts „Standortmarketing für hiesige Betriebe und Selbstständige“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte 
im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung, Umsetzung, Vermarktung 
Unterstützungsangebot für Unternehmen (Digitalisierung / 
Industrie 4.0)

> Prüfung, Ausarbeitung und ggf. Umsetzung Unternehmer und 
Innovationspreis

> Förderung Unternehmensgründungen und Start-up-Kultur
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENWIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN

WIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN
STANDORTMARKETING FÜR AUSWÄRTIGE UNTERNEHMEN UND INVESTOREN
Aktion 3: Definition der Zielmärkte und der Anwerbungsstrategie

Im Unterkapitel „Aktion 3: Definition der Zielmärkte und der Anwerbungsstrategie“ im Teilprojekt „Standortmarketing für auswärtige Unternehmen und Investoren“ liegt die Umsetzung der 
Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Analyse und Festlegung der Zielmärkte, -regionen und -
branchen (extern)

> Recherche, Ausarbeitung und Umsetzung von konkreten 
Maßnahmen in der Standortvermarktung
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WIRTSCHAFTSREGION OSTBELGIENWIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN

WIRTSCHAFTSSTANDORT OSTBELGIEN VERMARKTEN
STANDORTMARKETING FÜR AUSWÄRTIGE UNTERNEHMEN UND INVESTOREN
Aktion 4: Verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern und Einrichtung einer Anlaufstelle

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Unterkapitels „Aktion 4: Verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern und Einrichtung einer Anlaufstelle“ im Teilprojekt „Standortmarketing für auswärtige 
Unternehmen und Investoren“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausbau der Kommunikation / Kooperation mit Hochschulen 
und Universitäten

> Aufbau neuer Partnerschaften mit entsprechenden 
Organisationen benachbarter Regionen

> Fortführung der Zusammenarbeit mit SPI, AWEX

> Prüfung und ggf. Einrichtung einer Anlaufstelle 
(Standortvermarktung und Ansiedlungsberatung)
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BILDUNGSREGION OSTBELGIENGESAMTVISION: BILDUNG ZUKUNFTSFÄHIG GESTALTEN

GESAMTVISION: BILDUNG ZUKUNFTSFÄHIG GESTALTEN
ERSTELLUNG EINER DIAGNOSE DES AKTUELLEN STANDS DES BILDUNGSSYSTEMS

Die Umsetzung des Teilprojekts „Erstellung einer Diagnose des aktuellen Stands des Bildungssystems“ konnte zum 2. Halbjahr 2021 abgeschlossen werden.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Dokumentenanalyse und Interviews mit Schlüsselakteuren

> Online-Umfrage und Stakeholder-Gespräche

> Informations- und Diskussionsveranstaltungen zum Entwurf 
des Ergebnisberichts

> Vorlage des Ergebnisberichts

> Systemische Wirksamkeitsanalyse
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BILDUNGSREGION OSTBELGIENGESAMTVISION: BILDUNG ZUKUNFTSFÄHIG GESTALTEN

GESAMTVISION: BILDUNG ZUKUNFTSFÄHIG GESTALTEN
ERARBEITUNG EINER KONSENSFÄHIGEN VISION FÜR DAS BILDUNGSWESEN

Im Teilprojekt „Erarbeitung einer konsensfähigen Vision für das Bildungswesen“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Festlegung der Arbeitsmethodik

> Erarbeitung der Vision für das Bildungswesen in Absprache mit 
den relevanten Akteuren

> Vorstellung der Vision für das Bildungswesen
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BILDUNGSREGION OSTBELGIENGESAMTVISION: BILDUNG ZUKUNFTSFÄHIG GESTALTEN

GESAMTVISION: BILDUNG ZUKUNFTSFÄHIG GESTALTEN
ERARBEITUNG DES UMSETZUNGSPLANS

Im Teilprojekt „Erarbeitung des Umsetzungsplans“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Festlegung der Arbeitsmethodik“ im 1. Halbjahr 2022 begonnen und abgeschlossen werden. Die 
Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Festlegung der Arbeitsmethodik

> Erarbeitung des Umsetzungsplans einschließlich Festlegung 
von Referenzwerten zur Wirkungsmessung

> Vorstellung des Umsetzungsplans

INTEGRATION UND DIVERSITÄT

INTEGRATION UND DIVERSITÄT
ÜBERGREIFENDE MASSNAHME

Die Umsetzung des Teilprojekts „Übergreifende Maßnahme“ wurde im 1. Halbjahr 2021 abgeschlossen.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Durchführung eines Forums zum Thema „Migration und 
Bildung“ zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch der 
Akteure – Definition der Herausforderungen
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BILDUNGSREGION OSTBELGIENINTEGRATION UND DIVERSITÄT

INTEGRATION UND DIVERSITÄT
FIT FÜR DIE SCHULE

Im Teilprojekt „Fit für die Schule“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Angebot einer weiteren Zusatzausbildung „Deutsch als 
Zweitsprache (DAZ)“ / „Französisch als Zweitsprache (FLS)“ für 
Lehrer, die in Sprachlernklassen unterrichten

> Öffnung von verschiedenen Modulen der Zusatzausbildung für 
Lehrer, die erstankommende Schüler in den Regelunterricht 
aufnehmen

> Aufnahme eines Kurses „Deutsch als Zweitsprache“ in die 
Lehrer-Erstausbildung 

> Aufbau von Konzepten zur durchgängigen, differenzierten 
Sprachförderung in den Schulen

> Förderung der Interkulturalität durch gelungene 
Kommunikationsfähigkeit aller Beteiligten

> Erweiterung des bestehenden Kurses „Interkulturelle 
Pädagogik“ in der Lehrer-Erstausbildung

> Förderung der personalen und der sozialen Kompetenzen der 
Schüler mit Schwerpunkt auf die Diversität in der Bevölkerung
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INTEGRATION UND DIVERSITÄT
FIT FÜR DIE LEHRE

Im Teilprojekt „Fit für die Lehre“ konnte die Umsetzung der beiden Arbeitsschritte „Ausarbeitung eines Konzepts zur Integration durch berufliche Bildung“ und „Erarbeitung eines Pilotprojekts 
im Rahmen eines ESF-Projektantrags zur Umsetzung der Maßnahme(n)“ fristgemäß abgeschlossen werden.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung eines Konzepts zur Integration durch berufliche 
Bildung

> Erarbeitung eines Pilotprojekts im Rahmen eines ESF-
Projektantrags zur Umsetzung der Maßnahme(n)

> Umsetzung des ESF-Pilotprojekts
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INTEGRATION UND DIVERSITÄT
FIT FÜR DEN ARBEITSMARKT

Im Teilprojekt „Fit für den Arbeitsmarkt“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Analyse des Angebots an Kursen für Menschen mit 
Migrationshintergrund und der Unterstützungsangebote für Arbeitgeber“ fristgemäß abgeschlossen werden. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte des Teilprojekts liegt im vorgesehenen 
Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Analyse des Angebots an 
Kursen für Menschen mit Migrationshintergrund und der 
Unterstützungsangebote für Arbeitgeber

> Empfehlungen der AG zum Weiterbildungsbedarf 

> Auftrag an Weiterbildungsträger, ein passendes Angebot als 
Brücke zwischen Integrationsparcours und Arbeitsmarkt zu 
entwickeln

> Durchführung der Kurse und der begleitenden Maßnahmen
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SPRACHBILDUNG UND MEHRSPRACHIGKEIT FÖRDERN
DURCHGÄNGIGE SPRACHBILDUNG

Im Teilprojekt „Durchgängige Sprachbildung“ wurden die Endfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Aufbau von Konzepten zur durchgängigen Sprachförderung in den Schulen“ (jetzt: 1. 
Halbjahr 2024) und die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Aufnahme eines Moduls zur durchgängigen Sprachbildung in die Lehrer-Erstausbildung an der AHS“ (jetzt: 1. Halbjahr 
2023) angepasst.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung und Implementierung von Angeboten der 
Lehrerweiterbildung zur Förderung der durchgängigen 
Sprachbildung für alle Lehrpersonen vom Kindergarten bis zum 
Ende der Sekundarschule

> Aufbau von Konzepten zur durchgängigen Sprachförderung in 
den Schulen

> Aufnahme eines Moduls zur durchgängigen Sprachbildung in 
die Lehrer-Erstausbildung an der AHS
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SPRACHBILDUNG UND MEHRSPRACHIGKEIT FÖRDERN
FÖRDERUNG DER FREMDSPRACHEN FRANZÖSISCH, DEUTSCH, ENGLISCH UND NIEDERLÄNDISCH

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Förderung der Fremdsprachen Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Durchführung jährlicher Vollerhebungen der 
Fremdsprachenkompetenzen in Französisch mittels DELF 
(Diplôme d’Etudes en langue française)-Testungen und 
Nutzung der Ergebnisse zur Unterrichtsentwicklung

> Durchführung von Sprachzertifizierungen für Deutsch als erste 
Fremdsprache mittels Goethe-Testungen in 
französischsprachigen Primarschulabteilungen

> Durchführung von Sprachzertifizierungen für Englisch und 
Niederländisch und Nutzung der Erkenntnisse dieser 
Vollerhebungen für die Unterrichtsentwicklung.
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SPRACHBILDUNG UND MEHRSPRACHIGKEIT FÖRDERN
FÖRDERUNG DES BILINGUALEN UNTERRICHTS UND DES SACHFACHUNTERRICHTS IN DER ERSTEN FREMDSPRACHE FRANZÖSISCH IN GRUND- UND SEKUNDARSCHULEN

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Förderung des bilingualen Unterrichts und des Sachfachunterrichts in der ersten Fremdsprache Französisch in Grund- und 
Sekundarschulen“ liegt im vorgesehenen Zeitplan. Dabei konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Qualitative und quantitative Stärkung der französischen Aktivitäten im Kindergarten“ zwei 
Jahre vor Fristende abgeschlossen werden.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Qualitative Weiterentwicklung der bilingualen Kindergärten 
und Primarschulen

> Qualitative und quantitative Stärkung der französischen 
Aktivitäten im Kindergarten

> Verstärkte Angebote von Sachfachunterricht in Französisch in 
den Primarschulen

> Aufbau und Umsetzung von Konzepten zur Förderung des 
bilingualen Sachfachunterrichts in den Sekundarschulen
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MINTH-FÖRDERUNG
Förderung der technisch-beruflichen Bildung inklusive des Verständnisses für neue Technologien in den Grundschulen und allgemeinbildenden Sekundarschulen und Optimierung des naturwissenschaftlichen sowie 
technischen und handwerklichen Umfelds
Technikunterricht flächendeckend in den Primarschulen und 1. Stufe Sekundarunterricht verankern

In der Arbeitsschrittgruppe „Technikunterricht flächendeckend in den Primarschulen und 1. Stufe Sekundarunterricht verankern“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen 
Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Überarbeitung des Rahmenplans Technik für die Primarschule 
und 1. Stufe der Sekundarschule und Verabschiedung im 
Parlament

> Implementierung des Rahmenplans Technik
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MINTH-FÖRDERUNG
Förderung der technisch-beruflichen Bildung inklusive des Verständnisses für neue Technologien in den Grundschulen und allgemeinbildenden Sekundarschulen und Optimierung des naturwissenschaftlichen sowie 
technischen und handwerklichen Umfelds
Strukturen zur Umsetzung des Rahmenplans Technik

In der Arbeitsschrittgruppe „Strukturen zur Umsetzung des Rahmenplans Technik“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Sondierung der Ausstattung und infrastrukturellen 
Gegebenheiten in ostbelgischen Grund- und Sekundarschulen

> Erarbeitung eines Optimierungskonzepts

> Pilotprojekt: Ausstattung einer Primarschule und einer 
Sekundarschule mit spezifischem Material für den 
Technikunterricht

> Evaluation des Pilotprojekts und ggf. Ausdehnung auf andere 
Schulen

> Umsetzung des Optimierungskonzepts
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MINTH-FÖRDERUNG
Förderung der Spitzenleistungen im naturwissenschaftlichen Bereich
Angebote für Hochleister in Mathematik und Naturwissenschaften schaffen

In der Arbeitsschrittgruppe „Angebote für Hochleister in Mathematik und Naturwissenschaften schaffen“ liegt die Umsetzung aller Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Sondierung der Angebote für Hochleister im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich im In- und Ausland

> Angebote für Hochleister in Ostbelgien einführen

> Sensibilisierung der Mathematik- und Naturwissenschaftslehrer 
sowie der Schulleitungen der Sekundarschulen
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MINTH-FÖRDERUNG
Förderung der Spitzenleistungen im naturwissenschaftlichen Bereich
Sensibilisierung für die Hochleisterproblematik

In der Arbeitsschrittgruppe „Sensibilisierung für die Hochleisterproblematik“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Verstärkte Angebote und Informationen für Lehrkräfte: 
Materialien, Fortbildungen, außerschulische Lernorte

> Informationen für Schüler: außerschulische Aktivitäten, 
Workshops, Ferienakademien, Berufsberatung

BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MINTH-FÖRDERUNG
Gezielte Vertiefung der Erstausbildung der Kindergärtner und Primarschullehrer im naturwissenschaftlich- technischen Bereich sowie Ausdehnung des Weiterbildungsangebots für Grund- und Sekundarschullehrer im 
MINTH-Bereich
Verankerung der Vertiefung der Erstausbildung und der Weiterbildung der Kindergärtner und Primarschullehrer im naturwissenschaftlich-technischen Bereich

In der Arbeitsschrittgruppe „Verankerung der Vertiefung der Erstausbildung und der Weiterbildung der Kindergärtner und Primarschullehrer im naturwissenschaftlich-technischen Bereich“ 
wurden die Endfristen zur Umsetzung der beiden Arbeitsschritte „Sondierung des Ausbildungsumfangs im In- und Ausland“ und „Begründete Schwerpunkte im MINT-Bereich in der 
reformierten Erstausbildung verankern“ bis zum 1. Halbjahr 2024 verlängert, da ihre Umsetzung an die Entwicklung der Gesamtvision für den Bildungsbereich gekoppelt ist.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Sondierung des Ausbildungsumfangs im In- und Ausland

> Begründete Schwerpunkte im MINTH-Bereich in der 
reformierten Erstausbildung verankern
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MINTH-FÖRDERUNG
Gezielte Vertiefung der Erstausbildung der Kindergärtner und Primarschullehrer im naturwissenschaftlich- technischen Bereich sowie Ausdehnung des Weiterbildungsangebots für Grund- und Sekundarschullehrer im 
MINTH-Bereich
Umsetzung der Vertiefung der Erstausbildung und Weiterbildung der Kindergärtner und Primarschullehrer im naturwissenschaftlich-technischen Bereich

In der Arbeitsschrittgruppe „Umsetzung der Vertiefung der Erstausbildung und Weiterbildung der Kindergärtner und Primarschullehrer im naturwissenschaftlich-technischen Bereich“ liegt die 
Umsetzung der beiden Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Gezielte Schulungen der Dozenten der 
Grundschullehrerausbildung im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich

> Ausdehnung der Weiterbildungsangebote für Grund-, 
Sekundarschullehrkräfte und Dozenten sowie der 
Kooperationsprojekte mit außerschulischen Lernorten
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
POLITISCHE BILDUNG

Im Teilprojekt „Politische Bildung“ wurde die Endfrist zur Umsetzung der beiden Arbeitsschritte „Ausarbeitung und Durchführung der Implementierung des rahmenplanorientierten Leitfadens 
in den Primar- und Sekundarschulen“ (jetzt: 1. Halbjahr 2024) und „Fortsetzung der Implementierung und verstärkte Projektbetreuung in Pilotschulen. Durchführung einer Konferenz mit den 
Schwerpunkten politische Bildung und Medienkompetenz“ (jetzt: 1. Halbjahr 2023) verlängert. Darüber hinaus wurde die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Evaluation der 
durchgeführten Maßnahmen und Erweiterung des Weiterbildungsangebots“ um ein Jahr auf das 2. Halbjahr 2023 verschoben.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Erarbeitung eines Analyserasters auf der Grundlage aller 
vorhandenen Rahmenpläne für die Primar- und Sekundarschule 
in modifizierter und angepasster Form nach Wolfgang Klafki

> Ausarbeitung und Durchführung der Implementierung des 
rahmenplanorientierten Leitfadens in den Primar- und 
Sekundarschulen

> Fortsetzung der Implementierung und verstärkte 
Projektbetreuung in Pilotschulen. Durchführung einer 
Konferenz mit den Schwerpunkten politische Bildung und 
Medienkompetenz

> Ausbau des Weiterbildungsangebotes mit auswärtigen und 
hiesigen Bildungspartnern. Weiterführung und Ergänzung des 
Leitfadens

> Erweiterung und Ergänzung des Leitfadens um die neuen 
Rahmenpläne und Zurverfügungstellung auf den 
Bildungsserver ostbelgienbildung.be

> Evaluation der durchgeführten Maßnahmen und Erweiterung 
des Weiterbildungsangebots
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BILDUNGSANGEBOTE VERBESSERN
MEDIENKOMPETENZ IM WANDEL

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Medienkompetenz im Wandel“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Bibliotheken als Partner der Medienkompetenzvermittlung

> Filmbildung fördern

> Medienbildung als Teil der politischen Bildung verstehen

> Neue Medientechnologien und Trends zugänglich machen
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ZUKUNFT DER FÖRDERPÄDAGOGIK IN REGELSCHULEN

Im Zukunftsprojekt „Zukunft der Förderpädagogik in Regelschulen“ wurde die Endfrist zur Umsetzung der Arbeitsschritte „Erstellung eines Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung der 
bisherigen Erkenntnisse im Bereich der Förderpädagogik in Ostbelgien“ (jetzt: 1. Halbjahr 2023) und „Sensibilisierung der Lehrer sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
Hochbegabung“ (jetzt: 1. Halbjahr 2024) verlängert. Darüber hinaus wurde die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Vorbereitung der Dekretverabschiedung“ angepasst (jetzt: 1. Halbjahr 
2023 bis 1. Halbjahr 2024).

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Planung und Umsetzung eines Pilotprojektes für die Förderung 
der Kinder mit emotional-sozialen Verhaltensauffälligkeiten 
oder mit einer Autismus-Spektrum-Störung

> Umsetzung eines Pilotprojektes im Rahmen der nieder- und 
hochschwelligen Förderung

> Analyse der Ergebnisse in den Pilotschulen im Rahmen der 
nieder- und hochschwelligen Förderung durch eine externe 
Expertise

> Erstellung eines Gesamtkonzeptes unter der Berücksichtigung 
der bisherigen Erkenntnisse im Bereich der Förderpädagogik in 
Ostbelgien

> Sensibilisierung der Lehrer sowie Aus- und Weiterbildung im 
Bereich der Hochbegabung

> Vorbereitung der Dekretverabschiedung
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LEHRER VON MORGEN

Im Zukunftsprojekt „Lehrer von morgen“ wurden die Umsetzungsfristen aller noch umzusetzenden Arbeitsschritte angepasst, da die Umsetzung des Projekts ab Sommer 2022 in Ermangelung 
eines Projektkoordinators von einem AHS-internen Projektteam angegangen werden soll. Die Umsetzungsfristen wurden wie folgt angepasst: „Modellbildung (mögliche Rahmenmodelle 
ausarbeiten)“ (jetzt: 2. Halbjahr 2019 bis 1. Halbjahr 2023), „Fixierung des Modells (Entscheidung für ein Rahmenmodell)“ (jetzt: 2. Halbjahr 2023 bis 2. Halbjahr 2023), „Vernetzung (Kontakte zu 
anderen Universitäten und Hochschulen herstellen)“ (jetzt: 2. Halbjahr 2023 bis 2. Halbjahr 2024), „Inhaltliche Konzeption des Studiengangs (Modularisierung, Praktika ausarbeiten, BEP)“, (jetzt: 
2. Halbjahr 2023 bis 2. Halbjahr 2024), „Formale Konzeption des Studiengangs (Zugangsvoraussetzungen, Kapazitätsplanung etc.)“ (jetzt: 2. Halbjahr 2023 bis 1. Halbjahr 2025), 
„Personalrekrutierung“ (jetzt: 2. Halbjahr 2024 bis 2. Halbjahr 2025), „Nachqualifikation bereits diplomierter Lehrkräfte“ (jetzt: 2. Halbjahr 2024 bis 1. Halbjahr 2025) und „Vorbereitende 
Maßnahmen zur Schaffung einer Datengrundlage zur künftigen Wirkungsmessung“ (jetzt: 1. Halbjahr 2025 bis 2. Halbjahr 2025).

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Recherche (Ausbildung in anderen Regionen, Steuer- und 
Arbeitsgruppe ins Leben rufen)

> Modellbildung (mögliche Rahmenmodelle ausarbeiten)

> Fixierung des Modells (Entscheidung für ein Rahmenmodell)

> Vernetzung (Kontakte zu anderen Universitäten und 
Hochschulen herstellen)

> Inhaltliche Konzeption des Studiengangs (Modularisierung, 
Praktika ausarbeiten, BEP)

> Formale Konzeption des Studiengangs 
(Zugangsvoraussetzungen, Kapazitätsplanung etc.)
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BILDUNGSREGION OSTBELGIEN

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Personalrekrutierung

> Nachqualifikation bereits diplomierter Lehrkräfte

> Vorbereitende Maßnahmen zur Schaffung einer 
Datengrundlage zur künftigen Wirkungsmessung
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BILDUNGSREGION OSTBELGIENMODERNE LERNORTE GESTALTEN

MODERNE LERNORTE GESTALTEN
UMSETZUNG DES ZWEITEN SCHULBAUPROGRAMMS

Im einzigen Teilprojekt des Zukunftsprojekts („Umsetzung des zweiten Schulbauprogramms“) wurden die Endfristen zur Umsetzung der Arbeitsschritte „Fortsetzung der im REK II begonnen 
Planung zwecks Präzisierung des Nutzerbedarfs und Klärung offener Fragen“ (jetzt: 2. Halbjahr 2022), „Konkretisierung der Infrastrukturvorhaben durch einen Projektkoordinator – u.a. 
Erstellung eines Lastenheftes, Veröffentlichung der Ausschreibung, Auswertung der Angebote“ (jetzt: 1. Halbjahr 2023) und „Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes und Vergabe der 
Aufträge“ (jetzt: 2. Halbjahr 2023) verlängert. Darüber hinaus wurden die Fristen zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Beginn der Bauarbeiten“ angepasst (jetzt: 1. Halbjahr 2024 bis 1. Halbjahr 
2024).

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Fortsetzung der im REK II begonnenen Planung zwecks 
Präzisierung des Nutzerbedarfs und Klärung offener Fragen

> Konkretisierung der Infrastrukturvorhaben durch einen 
Projektkoordinator – u. a. Erstellung eines Lastenheftes, 
Veröffentlichung der Ausschreibung, Auswertung der 
Angebote

> Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes und Vergabe der 
Aufträge

> Beginn der Bauarbeiten
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AUF DAS ECHTE LEBEN VORBEREITEN

Im Zukunftsprojekt „Auf das echte Leben vorbereiten“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Überarbeitung des Rahmenplans ‚Schulische Berufswahlvorbereitung und 
Berufsorientierung‘“ fristgemäß abgeschlossen werden. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte des Teilprojekts liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Evaluation des Pilotprojekts im Bereich der Berufsorientierung

> Analyse und Auswertung der Ist-Situation in In- und Ausland 
zur Berufswahlvorbereitung und zu Berufspraktika

> Überarbeitung des Rahmenplans „schulische 
Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung“

> Schaffung, Förderung und Koordinierung von Angeboten zur 
Studien- und Berufswahlvorbereitung und -orientierung, 
sowohl auf Ebene der Grund- als auch auf Ebene der 
Sekundarschule

> Durchführung ständiger Weiterbildungen zur zielgerechten 
Berufsberatung

> Aufnahme eines ständigen PDCA-Zyklus  im Bereich der 
Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung an schulischen 
und mittelständischen Einrichtungen
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GESUND LEBEN IN OSTBELGIEN
STRUKTURIERUNG DER GESUNDHEITSLANDSCHAFT

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Strukturierung der Gesundheitslandschaft“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Umsetzung der definierten Maßnahmen aus dem REK II

> Evaluation zum Stand der Umsetzung – Erstellung eines 
Zwischenberichtes und Aktualisierung des Maßnahmenkatalogs

> Umsetzung der verbleibenden Maßnahmen und Entwicklung 
weiterer bedarfsgerechter Angebote

> Erstellung eines Endberichtes
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SOLIDARREGION OSTBELGIENGESUND LEBEN IN OSTBELGIEN

GESUND LEBEN IN OSTBELGIEN
UNTERSTÜTZUNG DER ERSTEN LINIE

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Unterstützung der ersten Linie“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Analyse von Best Practices aus dem In- und Ausland und 
Erarbeitung eines ersten Konzeptentwurfes für die erste Linie

> Erstellen eines Katasters für die Gesundheitsberufe der ersten 
Linie in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

> Treffen mit den Akteuren und Diskussion des 
Konzeptentwurfes

> Erarbeitung des definitiven Konzeptes und Definition eines 
Maßnahmenkatalogs

> Anpassung der beiden Erlasse (Impulseo und Hausärztekreise)

> Umsetzung der definierten Maßnahmen
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GESUND LEBEN IN OSTBELGIEN
KONZEPT ZUR PSYCHISCHEN GESUNDHEITSVERSORGUNG

Im Teilprojekt „Konzept zur psychischen Gesundheitsversorgung“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Erstellung eines Projektentwurfs“ fristgemäß abgeschlossen werden. Die 
Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Erstellung eines Projektentwurfs

> Schaffung eines Arbeitskreises

> Recherche: europäische und belgische Projekte

> Bürgerumfrage

> Erarbeitung des definitiven Konzepts zur zukünftigen 
Strukturierung der Angebote in Ostbelgien

> Erarbeitung eines Dekrets psychische Gesundheit auf 
Grundlage des vorherigen Arbeitsschrittes

> Überarbeitung bzw. Erarbeitung Ausführungserlasse 
psychische Gesundheit
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GESUND LEBEN IN OSTBELGIEN
HERAUSFORDERUNG E-HEALTH / NEUE TECHNOLOGIEN

Im Teilprojekt „Herausforderung e-health/neue Technologien“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Erstellung eines Projektplans samt Priorisierung

> Analyse und Aufbereitung des föderalen Aktionsplans

> Analyse bestehender Konzepte der anderen Teilstaaten

> Erarbeitung eines Konzeptentwurfes

> Treffen mit den Akteuren und Diskussion des 
Konzeptentwurfes

> Ausarbeitung eines Kommunikationsplans

> Ausarbeitung eines Schulungskonzeptes
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vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Schwerpunkt 1: „Partner“

> Schwerpunkt 2: „Pharma“,

> Schwerpunkt 3: „Team“

> Schwerpunkt 4: „Bürgerportal“
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SOLIDARREGION OSTBELGIENGESUND LEBEN IN OSTBELGIEN

GESUND LEBEN IN OSTBELGIEN
SICHERUNG DER KRANKENHAUSSTANDORTE

Im Teilprojekt „Sicherung der Krankenhausstandorte“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Studie zu den Informatikanwendungen in beiden 
Krankenhäusern

> Untersuchung möglicher Rechtsformen einer verstärkten 
Zusammenarbeit, inklusive der Vor- und Nachteile einer Fusion

> Aktive Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung der 
Empfehlungen der beiden Untersuchungen

> Qualitätsoptimierung der Krankenhausdienstleistungen durch 
regelmäßige Inspektionen und unter aktiver Einbeziehung der 
Nutzer
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SOLIDARREGION OSTBELGIENGEMEINSAM GEGEN ARMUT

GEMEINSAM GEGEN ARMUT
ERSTELLUNG EINES ARMUTSSTRATEGIEPLANS

Im Teilprojekt „Erstellung eines Armutsstrategieplans“ beginnt die Umsetzung der Arbeitsschritte im 1. Halbjahr 2023.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Einsetzen einer Arbeitsgruppe

> Erarbeitung von Handlungsempfehlungen in AG

> Verfassen des Armutsstrategieplans

> Vorstellung des Armutsstrategieplans
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GEMEINSAM GEGEN ARMUT
PATENSCHAFTEN: SCHAFFUNG VON EINHEITLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN

Im Teilprojekt „Patenschaften: Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen“ wurde die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Bedarfsermittlung“ (jetzt: 1. Halbjahr 2023) um ein 
Halbjahr verlängert. Darüber hinaus wurden die Fristen zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Schaffung einer dekretalen Grundlage“ angepasst (jetzt: 1. Halbjahr 2024 bis 1. Halbjahr 2024).

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Bedarfsermittlung

> Ausarbeitung der Rahmenbedingungen durch AG

> Anlegen einer Datenbank

> Pilotprojekt

> Schaffung einer dekretalen Grundlage
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GEMEINSAM GEGEN ARMUT
VERFASSEN EINES DEKRETS ZUR ARMUTSBEKÄMPFUNG

Im Teilprojekt „Verfassen eines Dekrets zur Armutsbekämpfung“ wurde der Arbeitsschritt „Ausarbeitung und Verabschiedung eines Dekrets zur Armutsbekämpfung“ umbenannt in 
„Ausarbeitung eines Dekrets zur Armutsbekämpfung“. Die Fristen zur Umsetzung des Arbeitsschritts wurden ebenfalls angepasst (jetzt: 1. Halbjahr 2024 bis 1. Halbjahr 2024). Darüber hinaus 
wurden die beiden Arbeitsschritte „Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen des Dekrets zur Armutsbekämpfung“ und „Netzwerktreffen“ gelöscht.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung eines Dekrets zur Armutsbekämpfung

GEMEINSAM GEGEN ARMUT
WIRKUNGSMESSUNG

Im Teilprojekt „Wirkungsmessung“ liegt die Umsetzung des einzigen Arbeitsschritts im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Vorbereitende Maßnahmen zur Schaffung einer 
Datengrundlage zur künftigen Wirkungsmessung
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
AUSBAU DER KOLLEKTIVEN KLEINKINDBETREUUNG

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Ausbau der kollektiven Kleinkindbetreuung“ liegt im vorgesehenen Zeitplan. 

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Inbetriebnahme einer Kinderkrippe in Hergenrath

> Erweiterung der Betreuungskapazitäten der Kinderkrippe St. 
Vith

> Erweiterung der Betreuungskapazitäten in Eupen

> Projektplanung zur Errichtung einer Kinderkrippe in der 
Hostert in Eupen.

> Maßnahmen zur Förderung von Mini-Kinderkrippen zwecks 
Abdeckung von lokalem / ortsnahem Bedarf an 
Kleinkindbetreuung

> Aktionen zur Schaffung einer Betriebskinderkrippe im East 
Belgium Park
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
SCHAFFUNG VON INFRASTRUKTUREN FÜR DIE KINDERBETREUUNG

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Schaffung von Infrastrukturen für die Kinderbetreuung“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Planung, Konkretisierung und Baubeginn der 
Infrastrukturvorhaben der Kinderkrippe St. Vith und der 
Kinderkrippe in der Hostert in Eupen.

> Planung, Konkretisierung und Baubeginn der 
Infrastrukturvorhaben in Eupen und der Betriebskinderkrippe 
im East Belgium Park

> Planung, Konkretisierung und Baubeginn der 
Infrastrukturvorhaben für die außerschulische Betreuung
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
Aufwertung und Fachkräftegewinnung für die Tätigkeit als Kinderbetreuer

Im Teilprojekt „Aufwertung und Fachkräftegewinnung für die Tätigkeit als Kinderbetreuer“ wurde die Endfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Evaluierung des Ausbildungsbedarfs zum 
Kinderbetreuer/Kindergartenassistent und Erarbeitung eines kohärenten Ausbildungskonzeptes“ um ein Halbjahr auf das 2. Halbjahr 2022 verlängert.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Überprüfung des Berufsbildes der Kinderbetreuer

> Evaluierung des Ausbildungsbedarfs zum Kinderbetreuer / 
Kindergartenassistent und Erarbeitung eines kohärenten 
Ausbildungskonzeptes

> Verbesserung der Attraktivität der Tätigkeit als 
Kinderbetreuer

> Maßnahmen zur Einführung des Berufs „Assistenten der 
Kinderbetreuer“
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
AUFWERTUNG DER TÄTIGKEIT ALS TAGESMUTTER

Die Umsetzung der drei Arbeitsschritte des Teilprojekts „Aufwertung der Tätigkeit als Tagesmutter“ liegt im vorgesehenen Zeitplan. 

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation der 
konventionierten Tagesmütter (insb. Vollstatut)

> Förderung der selbstständigen Tagesmütter

> Ausbau der Weiterbildung der konventionierten und 
selbstständigen Tagesmütter
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
FÖRDERUNG VON INNOVATIVEN PROJEKTEN IM BEREICH KINDERBETREUUNG

Im Teilprojekt „Förderung von innovativen Projekten im Bereich Kinderbetreuung“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausweitung der betreuten Ferienangebote für Drei- bis 
Zwölfjährige

> Zusammenarbeit mit Querschnittsbereichen wie z. B. Sport, 
Kultur, Jugend zum Ausbau von Ferienprojekten

> Austausch mit Partnern im In- und Ausland zu innovativen 
Projekten der Kinderbetreuung.
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
ELTERN-KIND-BILDUNG (EKB)

Die Umsetzung der drei Arbeitsschritte des Teilprojekts „Eltern-Kind-Bildung (EKB)“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Verlängerung des Pilotprojekts in den Gemeinden Bütgenbach 
und St. Vith

> Ausweitung des Pilotprojekts auf andere Gemeinden im 
Norden und Süden Ostbelgiens

> Schaffung eines strukturellen Angebots der Eltern-Kind-
Bildung bei positiver Auswertung des Pilotprojektes
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SOLIDARREGION OSTBELGIENELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN

ELTERN ENTLASTEN, ELTERN STÄRKEN
UMSTRUKTURIERUNG UND NEUAUSRICHTUNG DES REGIONALEN ZENTRUMS FÜR KLEINKINDBETREUUNG (RZKB)

Im Teilprojekt „Umstrukturierung und Neuausrichtung des Regionalen Zentrums für Kleinkindbetreuung (RZKB)“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Vorstellung des definitiven 
Konzeptpapiers bei der Regierung und Verabschiedung durch selbige“ fristgemäß abgeschlossen werden. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung und Vorstellung des Konzeptpapierentwurfs zur 
Umwandlung des RZKB in eine paragemeinschaftliche 
Einrichtung

> Vorstellung des definitiven Konzeptpapiers bei der Regierung 
und Verabschiedung durch selbige

> Erarbeitung eines Dekretentwurfs

> Verabschiedung des Dekrets durch die Regierung
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SOLIDARREGION OSTBELGIENSENIOREN WOHNORTSNAH UNTERSTÜTZEN

SENIOREN WOHNORTSNAH UNTERSTÜTZEN
AUSBAU UND STÄRKUNG DER ANGEBOTE DER HÄUSLICHEN UNTERSTÜTZUNG UND DER UNTERSCHIEDLICHEN WOHNSTRUKTUREN

Im Teilprojekt „Ausbau und Stärkung der Angebote der häuslichen Unterstützung und der unterschiedlichen Wohnstrukturen“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen 
Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Definieren von Qualitätsnormen

> Austausch mit den einzelnen Dienstleistern

> Verabschiedung des Ausführungserlasses

> Veranstaltungen zum Thema „Positive Altersbilder“

> Prüfung von Pilotprojekten für neue Wohnstrukturen

> Evaluation der Projekte

> Definieren der Vorgaben für neue Wohnstrukturen
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vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Verfassen entsprechender Rechtstexte

SENIOREN WOHNORTSNAH UNTERSTÜTZEN
EINFÜHRUNG VON WOHNHILFEZONEN

Im Teilprojekt „Einführung von Wohnhilfezonen“ wurde aufgrund von Verzögerungen im Zuge der Corona-Krise die Startfrist zur Umsetzung der Arbeitsschritte „Auswahl und Vorbereitung 
einer partizipativen Methode“, „Durchführung der Konsultationen“ und „Definieren der Vorgaben der Wohnhilfezonen“ auf das 1. Halbjahr 2024 verlegt.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Analyse von Best Practices

> Auswahl und Vorbereitung einer partizipativen Methode

> Durchführung der Konsultationen

> Definieren der Vorgaben der Wohnhilfezonen

> Einführung der Wohnhilfezonen
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SELBSTBESTIMMT LEBEN
WEITERENTWICKLUNG DES CASE MANAGEMENTS (CM)

Im Teilprojekt „Weiterentwicklung des Case Managements (CM)“ liegt die Umsetzung der Arbeitsschritte im vorgesehenen Zeitraum.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Implementierung in die Arbeitsweise der DSL

> Stärkung der Netzwerkarbeit auf Grundlage des Case und 
Care Managements

> Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
von einzelnen Dienstleistern

> Implementierung dienstübergreifender Assessment 
Instrumente

> Digitale Zusammenarbeit zwischen beteiligten Dienstleistern

> Entwicklung und Implementierung von zielgruppenspezifischen 
Instrumenten zur Förderung der Selbstbestimmung 
(Empowerment)

> Vorhandensein und Aufrechterhaltung einer Zertifizierung im 
Care Management für die Organisation
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SOLIDARREGION OSTBELGIENSELBSTBESTIMMT LEBEN

SELBSTBESTIMMT LEBEN
KONTINUIERLICHE DIENSTLEISTUNGSENTWICKLUNG IM BEREICH PERSONEN MIT UNTERSTÜTZUNGSBEDARF (PmU)

Im Teilprojekt „Kontinuierliche Dienstleistungsentwicklung im Bereich Personen mit Unterstützungsbedarf (PmU)“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Weiterentwicklung der 
Maßnahmen zur individuellen Mobilität von PmU“ fristgemäß abgeschlossen werden. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Anpassung der Rechtsgrundlagen für Dienstleistungsangebote 
der DSL

> Anpassung der Rechtsgrundlagen für Angebote von 
Dienstleistern, die von der DSL bezuschusst werden

> Schaffung von ambulanten Begleitangeboten zur beruflichen 
Wiedereingliederung von psychisch beeinträchtigen Personen

> Schaffung von teilstationären Begleitangeboten zur 
beruflichen Wiedereingliederung von psychisch 
beeinträchtigen Personen

> Weiterentwicklung der Maßnahmen zur individuellen Mobilität 
von PmU

> Weiterentwicklung der Maßnahmen zur organisierten Mobilität 
von PmU
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SOLIDARREGION OSTBELGIENSELBSTBESTIMMT LEBEN

SELBSTBESTIMMT LEBEN
STÄRKUNG DER TEILHABE DER ZIVILGESELLSCHAFT

Die Umsetzung des Arbeitsschritts des Teilprojekts „Stärkung der Teilhabe der Zivilgesellschaft“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Schaffung von Partizipationsformen für PmU
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ZUKUNFT DIGITALISIERUNG
EINRICHTUNG EINER KOORDINIERUNGSSTELLE, BESTANDSAUFNAHME UND PRIORISIERUNG DER AKTIONEN

Im Teilprojekt „Einrichtung einer Koordinierungsstelle, Bestandsaufnahme und Priorisierung der Aktionen“ wurde die Endfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Ausarbeitung einer 
umfangreichen Bestandsaufnahme inklusive der Erhebung statistischer Daten“ bis zum 1. Halbjahr 2024 verlängert, da es sich um einen fortlaufenden Prozess handelt. Darüber hinaus wurde 
die Bezeichnung des Arbeitsschritts „Erstellung eines auf der Auswertung der Bestandsaufnahme basierenden Aktionsplans“ umbenannt in „Erstellung einer auf der Bestandsaufnahme 
basierenden Strategie zur digitalen Entwicklung des Standorts Ostbelgien“. Auch die Bezeichnung des Arbeitsschritts „Konzeptentwurf für Veranstaltung, Bündelung und Kommunikation von 
Weiterbildungsseminaren zur digitalen Arbeitswelt für Fachkräfte“ wurde umbenannt in „Information und Bündelung von Angeboten und Informationen für alle Zielgruppen zur digitalen 
Weiterentwicklung in Kooperation mit internen und externen Partnern der Deutschsprachigen Gemeinschaft“. Auch die Umsetzungsfrist wurde angepasst (jetzt: 1. Halbjahr 2022 bis 1. 
Halbjahr 2024).

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Etablierung einer zentralen Anlaufstelle für Digitalisierung im 
Ministerium

> Ausarbeitung einer umfangreichen Bestandsaufnahme 
inklusive der Erhebung statistischer Daten

> Erstellung einer auf der Bestandsaufnahme basierenden 
Strategie zur digitalen Entwicklung des Standorts Ostbelgien

> Information und Bündelung von Angeboten und Informationen 
für alle Zielgruppen zur digitalen Weiterentwicklung in 
Kooperation mit internen und externen Partnern der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft
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ZUKUNFT DIGITALISIERUNG
PILOTPROJEKTE: E-HEALTH, DIGITALES KULTURERBE UND DIGITALE JUGENDARBEIT

Die Umsetzung der beiden Arbeitsschritte des Teilprojekts „Pilotprojekte: e-health, digitales Kulturerbe und digitale Jugendarbeit“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Austausch zwischen der Koordinierungsstelle und den 
Projektleitern der jeweiligen Pilotprojekte

> Sammlung und Austausch über Best Practices, die zur 
Umsetzung der Pilotprojekte behilflich sein können

GESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN

GESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN
AUFBAU DER INTERNEN STRUKTUREN

Die Umsetzung des Teilprojekts „Aufbau der internen Strukturen“ wurde zum 2. Halbjahr 2021 abgeschlossen.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Aufbau des erforderlichen Verwaltungsapparats

> Technische Anpassung der zu übernehmenden wallonischen 
Gesetzgebung auf die Strukturen der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

> Kurzfristige inhaltliche Anpassungen der wallonischen 
Gesetzgebung in spezifischen Punkten
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LEBENSREGION OSTBELGIENGESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN

GESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN
AUFSTELLUNG EINER RAUMORDNERISCHEN VISION FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Aufstellung einer raumordnerischen Vision für die Deutschsprachige Gemeinschaft“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Benchmark von anderen Raumordnungs- und 
Planungssystemen

> Interviews mit den lokalen Akteuren

> Arbeit in der Arbeitsgruppe Raumordnung

> Bezeichnung eines professionellen Projektbegleiters für die 
Entwicklung der Vision und Gesetzgebung

> Aufstellung eines räumlichen Entwicklungskonzepts
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LEBENSREGION OSTBELGIENGESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN

GESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN
DAUERHAFTE EINRICHTUNG EINER BERATENDEN EXPERTENKOMMISSION

Die Umsetzung der Arbeitsschritte des Teilprojekts „Dauerhafte Einrichtung einer beratenden Expertenkommission“ liegt im vorgesehenen Zeitplan. 

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Aufbau eines Expertennetzwerks

> Einrichtung einer beratenden Expertenkommission

> Einrichtung eines Weiterbildungssystems für die lokalen und 
gemeinschaftlichen Behörden

GESTALTUNG DER RAUMORDNUNG IN OSTBELGIEN
AUSARBEITUNG DER REFORMIERTEN RAUMORDNUNGSGESETZGEBUNG FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT

Die Umsetzung des einzigen Arbeitsschritts des Teilprojekts „Ausarbeitung der reformierten Raumordnungsgesetzgebung für die Deutschsprachige Gemeinschaft“ liegt im vorgesehenen 
Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Ausarbeitung der Reformvorschläge / neuen Gesetzgebung
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BAUKULTUR OSTBELGIEN
BERICHT ZUR BAUKULTUR IN OSTBELGIEN

Im Teilprojekt „Bericht zur Baukultur in Ostbelgien“ wurde die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Ausrichtung einer Konferenz zur Baukultur“ um ein Jahr auf das 1. Halbjahr 2023 
verschoben, da die Veranstaltung mit der Vorstellung des Berichts zur Baukultur verbunden werden soll. Darüber hinaus wurde die Umsetzung des Arbeitsschritts „Identifizierung der 
relevanten Akteure zur Baukultur und Einrichtung einer Steuergruppe“ fristgemäß abgeschlossen. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte des Teilprojekts liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Sammlung von Fachliteratur, Publikation zur modernen 
Architektur des Bezirks Verviers : inhaltliche Zuarbeit, 
Übersetzung und Öffentlichkeitsarbeit

> Identifizierung der relevanten Akteure zur Baukultur und 
Einrichtung einer Steuergruppe

> Sammlung guter Beispiele im Inland und in Nachbarregionen

> Ausrichtung einer Konferenz zur Baukultur

> Erstellung eines Berichts zur Baukultur mit Empfehlungen
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BAUKULTUR OSTBELGIEN
MASSNAHMEN ZUR WEITERENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER BAUKULTUR

Im Teilprojekt „Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Förderung der Baukultur“ wurden die Umsetzungsfristen für den Arbeitsschritt „Erstellung von Handlungsempfehlungen und Leitlinien 
zum Thema Baukultur – Weiterleitung an die ‚AG Raumordnung 2020‘“ angepasst (jetzt: 2. Halbjahr 2023 bis 2. Halbjahr 2023), da die Handlungsempfehlungen auf Grundlage des Berichts zur 
Baukultur formuliert werden, der Mitte 2023 vorliegen wird. Darüber hinaus wurde die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Gesetzliche Verankerungen und Prozeduren zur 
Förderung der Baukultur“ auf das 2. Halbjahr 2024 verschoben.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Sammlung von guten Beispielen

> Erstellung von Handlungsempfehlungen und Leitlinien zum 
Thema Baukultur – Weiterleitung an die AG "Raumordnung 
2020"

> Gesetzliche Verankerungen und Prozeduren zur Förderung der 
Baukultur
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BAUKULTUR OSTBELGIEN
SENSIBILISIERUNG UND BERATUNG ZUM THEMA BAUKULTUR

Die Umsetzung der beiden Arbeitsschritte des Teilprojekts „Sensibilisierung und Beratung zum Thema Baukultur“ verläuft gemäß vorgesehenen Zeitrahmen.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Entwicklung von Angeboten zur Netzwerkarbeit, Information 
und Sensibilisierung zu baurelevanten Themen wie Baukultur, 
Kulturlandschaften, Kulturerbe oder Denkmalschutz für 
verschiedene Zielgruppen wie Bauherren, Architekten, Bürger 
und Handwerker

> Kommunikation zu den Dienstleistungen für den Bereich 
Baukultur

BAUKULTUR OSTBELGIEN
ALLGEMEINE ARBEITSSCHRITTE

Im Teilprojekt „Allgemeine Arbeitsschritte“ liegt die Umsetzung des einzigen Arbeitsschritts im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Vorbereitende Maßnahmen zur Schaffung einer 
Datengrundlage zur künftigen Wirkungsmessung
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ZUHAUSE IN OSTBELGIEN

Im Zukunftsprojekt „Zuhause in Ostbelgien“ konnte die Umsetzung des Arbeitsschritts „Formulierung von Handlungsempfehlungen durch die Arbeitsgruppe zu den zukünftigen 
Zuständigkeiten“ fristgemäß abgeschlossen werden. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Bestimmung kurzfristiger Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Zuständigkeitsübertragung

> Formulierung von Handlungsempfehlungen durch die 
Arbeitsgruppe zu den zukünftigen Zuständigkeiten

> Ausarbeitung und Verabschiedung der Dekrete und der 
Erlasse zum Thema Wohnungswesen

> Ausarbeitung und Verabschiedung des Dekrets zum Thema 
Energie

> Umsetzung der Dekrete und der Erlasse zum Thema 
Wohnungswesen

> Umsetzung der Dekrete und der Erlasse zum Thema Energie

> Vorbereitende Maßnahmen zur Schaffung einer 
Datengrundlage zur künftigen Wirkungsmessung
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LEBENSREGION OSTBELGIENKLIMA SCHÜTZEN

KLIMA SCHÜTZEN
Allgemeine Koordination

Die Umsetzung aller Arbeitsschritte des Teilprojekts „Allgemeine Koordination“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Nutzung innovativer Tools zur Erstellung wissenschaftlicher 
Bestandsaufnahmen und zur Berichterstattung an den 
Bürgermeisterkonvent

> Kontinuierliche Fortführung der Lenkungsgruppe 
Bürgermeisterkonvent

> Einrichtung von Projektgruppen zum Thema Erneuerbare 
Energien

> Einrichtung von Projektgruppen zum Thema Klimaanpassung

> Einrichtung von Projektgruppen zum Thema Energieeffizienz

> Kontinuierliche Fortführung der AGs je nach Projektbedarf

> Organisation von Workshops / Weiterbildungen für 
Gemeinden, Verwaltungsmitarbeiter usw.
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vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Entwicklung von Informationsmaterialien zur Unterstützung 
der Gemeinden / Unternehmen bei der Umsetzung des 
integrierten Energie- und Klimaplans

> Nutzbarmachung alternativer Finanzierungsinstrumente / 
Anträge für EU-Fördermittel zur Finanzierung von Projekten 
und Personalressourcen

> Initiierung von neuen Projekten in den Bereichen 
Energieeffizienz, Klimaanpassung, Erneuerbare Energien

> Ständiger Austausch mit Partnern aus der Raumordnung und 
dem Wohnungswesen zur Implementierung von 
Querschnittsprojekten

KLIMA SCHÜTZEN
Energieeffizienz

Die Umsetzung der drei Arbeitsschritte des Teilprojekts „Energieeffizienz“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Durchführung von Sensibilisierungsaktionen für Bürger, 
Unternehmen, Öffentlichen Dienst sowie das Sicherstellen 
eines Beratungsangebotes

> Durchführung von Öffentlichkeitskampagnen

> Weiterbildungen von Energiescouts (Unternehmen), 
Lernprogramme für Handwerker, e-fit-Schulungen für 
Verwaltungsmitarbeiter
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KLIMA SCHÜTZEN
Erneuerbare Energien

Die Umsetzung des einzigen Arbeitsschritts des Teilprojekts „Erneuerbare Energien“ liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Durchführung von Sensibilisierungsaktionen zum 
Energieträgerwechsel
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KLIMA SCHÜTZEN
Mobilität

Im Teilprojekt „Mobilität“ wurde die Frist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Kooperationen mit Nachbarregionen zur Verbesserung des grenzüberschreitenden ÖPNV z.B. durch die 
Fortführung des Interreg-Projekts 'emr connect' und den Austausch mit verschiedenen Mobilitätsakteuren“ um ein Jahr verlängert, da der Antrag zur Verlängerung des Projekts bis März 2023 
genehmigt wurde. Die Umsetzung der übrigen Arbeitsschritte des Teilprojekts liegt im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Kontinuierliche Fortführung der Projektgruppe Mobilität

> Erstellung eines gemeindeübergreifenden 
Radverkehrskonzepts

> Kooperationen mit Nachbarregionen zur Verbesserung des 
grenzüberschreitenden ÖPNV z. B. durch die Fortführung des 
Interreg-Projekts „emr connect“ und den Austausch mit 
verschiedenen Mobilitätsakteuren

> Austausch und Vernetzung mit relevanten in- und 
ausländischen Akteuren / Regionen

> Erstellung von Informationsmaterialien zum betrieblichen 
Mobilitätsmanagement

> Durchführung von Veranstaltungen zu alternativen 
Mobilitätsmitteln

> Kooperation mit ostbelgischen Akteuren wie „Fahrmit“ und 
deren Unterstützung bei der Einrichtung einer offiziellen 
Mobilitätszentrale 
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LEBENSREGION OSTBELGIENKLIMA SCHÜTZEN

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Analyse im Bereich "Aufbau eines e-Ladesäulennetzes" 

> Aufbau eines e-bike-sharing-Systems

KLIMA SCHÜTZEN
ZUSCHUSSSYSTEM ENERGIE- UND KLIMAPLAN

Im Teilprojekt „Zuschusssystem Energie- und Klimaplan“ liegt die Umsetzung des letzten verbliebenen Arbeitsschritts im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Konzeptionierung des Zuschusssystems

> Vorbereitung und Verabschiedung des Erlasses

> Erster Projektaufruf

> Verwaltung des Zuschusssystems und Monitoring
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SPORTSTRUKTUREN STÄRKEN

Im Zukunftsprojekt „Sportstrukturen stärken“ wurde die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Aufbau des Sanktionierungssystems beim Doping“ um ein Jahr auf das 2. Halbjahr 2023 
verschoben. Darüber hinaus wurde die Startfrist zur Umsetzung des Arbeitsschritts „Übertragung und Ausbau des Bereichs Schulsport“ um ein Jahr verschoben (jetzt 2. Halbjahr 2023).

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Finanzplanung

> Anpassung der dekretalen Grundlagen – Sportdekret

> Erarbeitung der Statuten der Vereinigung

> Gründung und Aufbau der Vereinigung

> Übertragung und Aufbau des Arbeitsbereichs Beratung der 
Vereine

> Übertragung und Aufbau des Arbeitsbereichs Aus- und 
Weiterbildung

> Übertragung und Aufbau des Arbeitsbereichs der 
Förderzentren im Sport 
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vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Übertragung und Aufbau des Arbeitsbereichs Projekte im 
Sport

> Aufbau des Sanktionierungssystems beim Doping

> Übertragung und Aufbau des Arbeitsbereichs Schulsport

> Konzeption und Umsetzung von Projekten im Bereich 
Gesundheit und gesellschaftlicher Mehrwert durch Sport

OSTBELGIEN ENTDECKEN

OSTBELGIEN ENTDECKEN
ENTWICKLUNG EINES LEITWANDERWEGES „OSTBELGIENSTEIG“

Im Teilprojekt „Entwicklung eines Leitwanderweges „Ostbelgiensteig“ liegt die Frist zur Umsetzung letzten verbliebenen Arbeitsschritts im vorgesehenen Zeitplan.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Streckendefinierung

> Beschilderungskataster

> Landschaftsinszenierung
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OSTBELGIEN ENTDECKEN
ENTWICKLUNG EINES STONEMAN OSTBELGIEN

Die Umsetzung des Teilprojekts „Entwicklung eines Stoneman Ostbelgien“ wurde zum 1. Halbjahr 2020 abgeschlossen.

vor REK III 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 nach REK III

> Festlegung des Streckenverlaufs

> Einrichtung von Checkpoints

> Einbindung von Logispartnern
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